MR,




Empfehlung

Grundsatzentscheid
Dimensionierung
(Quartierspeicher vs
Grossspeicher)

Use-Case Bewirtschaftung
Management Summary




BESS - Projektphasen (~ 6-18 Monate).

Ist-Analyse
Machbarkeit

Techn. Planung
Beschaffung

Umsetzung/Bau
Inbetriebnahme

youtility®

Vermarktung
Betrieb

— Standortanalyse
(Flachenidentifikation,
Netzkapazitaten,
Prognosemodelle Last)

— Wirtschaftlichkeits-
analyse (ROI, Preise)

— Einsatzgebiet
(Regelenergie, Peak
Shaving, AE, Eigenver-
brauchsoptimierung)

— Dimensionierung BESS,
NS oder MS

— Finanzierung (Eigen,
Fremd, Mischform)

— Kommunikation Gremien

Baubewilligung,
Immissionsschutz,
Meldepflichten ESTI

Flachensicherung
Netzanschlussplanung
Ausflihrungsplanung
Batterietechnologie

Systemarchitektur
(Batterie, Wechselrichter,
EMS, Brandschutz)

Ausschreibung & Be-
schaffung Komponenten

Versicherungen

— Bauleitung

— Bau & Installation
(Fundament, Container,
Verkabelung)

— Brandschutz- &
Sicherheitsabnahmen

— Vorabnahme &
Inbetriebnahmepriifung

— Netzanschluss und
Inbetriebnahme

— Funktionstests

— Abschlussdoku &
Ubergabe an Betrieb

Wartung & Instand-
haltung (techn.
Betriebsfiihrung)

Asset Management
(kaufm. Betriebsfiihrung)

Uberwachung &
Steuerung via EMS

Vermarktung
Datenanalyse &
Optimierung Betrieb
Repowering /
Erweiterungen



Erlose durch
Bewirtschaftung

youtility®
Optimierte Batteriebewirtschaftung

Erlose werden kontinuierlich analysiert und durch
verschiedene Anwendungsmaoglichkeiten optimiert

Regelleistung

Peakshaving - Optii?e_rung

Regelleistung
PRL

Spannungshaltung

I
»

Tagesverlauf



Interessiert?

O Gerne stellen wir euch die Dienstleistungen
im Detail vor

O Erste Schritte sind durch unsere flexible
Projektfiihrung schnell gesetzt

O Auf Anfrage stellen wir lhnen in kurzer Zeit
individuelle Offerten zu den ersten
Projektteilen zu

youtility

Christopher Classens

Experte Energiebeschaffung
0313357009
christopher.classens@youtility.ch
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